Deadlines EXIST GS 2023

Abgabedatum Juli 2023

Datum Zusatzinfo Wer?

Was?

Montag, 5. Juni 2023|SPATESTENS  |[Team

Erste Antragsversion f. Ideenpapiers bei GB einreichen (Start 1. Feedbackschleife)

Donnerstag, 22. Juni 2023|je nach Bedarf Team

Abgabe fiir Start 2. Feedbackschleife

Mittwoch, 5. Juli 2023|SPATESTENS Team

Meldung des gewtinschten Mentors an hoffmanna@zv.tum.de

GB

Prufung der Daten der einzelnen Griinder
(insbesondere Studienabschluss)

Mittwoch, 5. Juli 2023|SPATESTENS Team

Abgabe Ideenpapier bei GB fur finale Feedbackschleife (4-Augenprinzip: 2. GB)

SPATESTENS
Dienstag, 25. Juli 2023|9:00 Uhr CET Team

Mail an hoffmanna@zv.tum.de:

a) AZA Vorhabensbeschreibung als Word Dokument

b) Scan Antragsanlagen 1-8 vollstéandig, aktuell u. original unterschrieben

als eine PDF-Datei mit der Bezeichnung "Projekt/Teamname EXIST GS Antrag"
¢) Antragsunterlagen 1-8 ausgefullt als beschreibbare PDF-Datei (somit kann PTJ
Antragsdetails automatisch tibernehmen)

d) separat nochmal Scan der vom Mentor unterschriebenen Anlage 5

e) separat nochmal Scan der vom Mentor unterschriebenen Anlage 8

DW

holt rechtsverbindliche Unterschrift der TUM ein
Versendung des Projektantragsformulars AZA mit Anlagen

ca. 6 Wochen

Mailanfrage bei wolfd@zv.tum.de, ob von PTJ

Montag, 11. September 2023|nach Abgabe Team Eingangsbestatigung mit Férderkennzeichen (FKZ) vorliegt

ca. 3 Monate
Montag, 30. Oktober 2023|nach Abgabe PTJ Im Optimalfall: Bewilligung

FRUHESTENS
nach 3 Monaten
zum letzten
Kalendertag Start des bewilligten Férdervorhabens

Mittwoch, 1. November 2023|des Abgabemonats |Team Spétest moglicher Startzeitpunkt: 01.10.2024 (12 Monate nach Bewilligung)
Projektende LW Einladung Abschlussmeeting zum Projektende

Abktrzungen

PTJ - Projekttrager Jiilich
GB - Grindungsberaterin
DW - Diana Wolf

LW - Lia Walter

AH - Adelheid Hoffmann




Deadlines EXIST GS

2023

Abgabedatum August 2023

31.07. - 11.09.2023 Sommerferien
15.18.2022 Feiertag Maria Himmelfahrt

Datum

Zusatzinfo

Wer?

Was?

Mittwoch, 5. Juli 2023

SPATESTENS

Team

Erste Antragsversion f. Ideenpapiers bei GB einreichen (Start 1. Feedbackschleife)

Freitag, 28. Juli 2023|je nach Bedarf |Team [Abgabe fir Start 2. Feedbackschleife
Freitag, 4. August 2023|SPATESTENS [Team |Meldung des gewiinschten Mentors an hoffmanna@zv.tum.de
Prifung der Daten der einzelnen Grunder
GB (insbesondere Studienabschluss)
Freitag, 4. August 2023|SPATESTENS |Team |Abgabe Ideenpapier bei GB fur finale Feedbackschleife (4-Augenprinzip: 2. GB)

Mail an hoffmanna@zv.tum.de:
a) AZA Vorhabensbeschreibung als Word Dokument
b) Scan Antragsanlagen 1-8 vollstéandig, aktuell u. original unterschrieben
als eine PDF-Datei mit der Bezeichnung "Projekt/Teamname EXIST GS Antrag"
c) Antragsunterlagen 1-8 ausgefillt als beschreibbare PDF-Datei (somit kann PTJ
Antragsdetails automatisch Gibernehmen)

SPATESTENS d) separat nochmal Scan der vom Mentor unterschriebenen Anlage 5

Donnerstag, 24. August 2023|9:00 Uhr CET  [Team |e) separat nochmal Scan der vom Mentor unterschriebenen Anlage 8
holt rechtsverbindliche Unterschrift der TUM ein
DW Versendung des Projektantragsformulars AZA mit Anlagen
ca. 6 Wochen Mailanfrage bei wolfd@zv.tum.de, ob von PTJ
Dienstag, 17. Oktober 2023|nach Abgabe Team |Eingangsbestatigung mit Férderkennzeichen (FKZ) vorliegt
ca. 3 Monate
Mittwoch, 29. November 2023|nach Abgabe PTJ Im Optimalfall: Bewilligung

FRUHESTENS

nach 3 Monaten

zum letzten

Kalendertag

des Start des bewilligten Férdervorhabens

Freitag, 1. Dezember 2023|Abgabemonats |Team |Spatest moglicher Startzeitpunkt: 01.11.2024 (12 Monate nach Bewilligung)
Projektende LW Einladung Abschlussmeeting zum Projektende

Abklrzungen

PTJ - Projekttrager Jiilich
GB - Griindungsberaterin

DW - Diana Wolf
LW - Lia Walter
AH - Adelheid Hoffmann




Deadlines EXIST GS 2023

Abgabedatum September 2023

31.07. - 11.09.2023 Sommerferien

Datum Zusatzinfo |Wer? Was?
Mittwoch, 2. August 2023|SPATESTENS Team Erste Antragsversion f. Ideenpapiers bei GB einreichen (Start 1. Feedbackschleife)
Mittwoch, 23. August 2023|je nach Bedarf Team Abgabe fiur Start 2. Feedbackschleife
Freitag, 1. September 2023|SPATESTENS Team Meldung des gewiinschten Mentors an hoffmanna@zv.tum.de
Prifung der Daten der einzelnen Griinder
GB (insbesondere Studienabschluss)
Donnerstag, 7. September 2023| SPATESTENS Team Abgabe Ideenpapier bei GB fiir finale Feedbackschleife (4-Augenprinzip: 2. GB)

Mail an hoffmanna@zv.tum.de:
a) AZA Vorhabensbeschreibung als Word Dokument
b) Scan Antragsanlagen 1-8 vollstéandig, aktuell u. original unterschrieben
als eine PDF-Datei mit der Bezeichnung "Projekt/Teamname EXIST GS Antrag"
c) Antragsunterlagen 1-8 ausgefillt als beschreibbare PDF-Datei (somit kann PTJ
Antragsdetails automatisch Gibernehmen)

SPATESTENS d) separat nochmal Scan der vom Mentor unterschriebenen Anlage 5

Donnerstag, 21. September 2023(9:00 Uhr CET Team e) separat nochmal Scan der vom Mentor unterschriebenen Anlage 8
holt rechtsverbindliche Unterschrift der TUM ein
DW Versendung des Projektantragsformulars AZA mit Anlagen
ca. 6 Wochen Mailanfrage bei wolfd@zv.tum.de, ob von PTJ
Freitag, 10. November 2023|nach Abgabe Team Eingangsbestétigung mit Forderkennzeichen (FKZ) vorliegt
ca. 3 Monate
Donnerstag, 28. Dezember 2023|nach Abgabe PTJ Im Optimalfall: Bewilligung

FRUHESTENS

nach 3 Monaten

zum letzten

Kalendertag

des Start des bewilligten Férdervorhabens

Montag, 1. Januar 2024 |Abgabemonats Team Spatest moglicher Startzeitpunkt: 01.12.2024 (12 Monate nach Bewilligung)
Projektende LW Einladung Abschlussmeeting zum Projektende

Abklrzungen

PTJ - Projekttrager Jiilich

GB - Grindungsberaterin

DW - Diana Wolf
LW - Lia Walter
AH - Adelheid Hoffmann




